TYMCZASOWY REGULAMIN
PROWADZENIA RUCHU POJAZDOW KOLEJOWYCH PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z ZADANIEM:

»Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robot budowlanych obejmujgcych przebudowe
nawierzchni kolejowej na dfugosci 520 m toru dojazdowego nr 280, do Nabrzeza Duriskiego w Porcie
Gdynia” - Umowa nr MZ/8/PS/1/2026 z dnia 10 lutego 2026r.

Inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Wykonawca: KRISTOR KRZYSZTOF BURDZICKI,
Al. Zwyciestwa 17e/6, 83-110 Tczew,

§1

Miejsce i rodzaj prac

1. Miejsce prac: Bocznica kolejowa ZMPG-a, tory dojazdowe do Nabrzeza Dunskiego
2. Rodzaj prac:

- wymiana nawierzchni torowej toréw nr 194, 280 oraz zeberka ochronnego nr 290;

- wymiana nawierzchni rozjazdowej typu Rz 49E1-190-1:9 w rozjazdach nr 385 i 390

- roboty ziemne dla ww. prac;

- wymiana kozta oporowego na zeberku ochronnym nr 290;

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania roboét od 18.04.2026 do dnia 10.08.2026r;

2. Wdrozenie do realizacji fazy robot zostanie poddane przez Wykonawce po uzgodnieniu z
uzytkownikiem bocznicy HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z 0.0., Dziatem Infrastruktury Ladowej
i Hydrotechnicznej oraz Dziatem Gtéwnego Dyspozytora;

§3
Fazowanie z uwzglednieniem prac przygotowawczych i towarzyszgcych majgcych wplyw na
prowadzenie ruchu pociggéw lub wymagajgcych wprowadzenia obostrzen.

Prace wymienione w §1 wykonywane bedg w nastepujacych fazach:

Fazal
Zakres robot:
Wymiana nawierzchni w torze nr 194 od przejazdu kat. F do Rz385.
Numer zamknietych toréw i rozjazdow dla ruchu:
Zamkniete tory nr: 194, 279 i 280
Czas trwania prac:

7 déb w uzgodnieniu z Terminalami, natomiast ruchowo z Dziatem Gtéwnego Dyspozytora.
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Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot:
Ustawienie tarczy D1 przed przejazdem kat. F.

Montaz wykolejnicy przed przejazdem kat. F, klucze od wykolejnicy u Gtéwnego Dyspozytora.

Faza ll
Zakres robot:
Wymiana rozjazdu nr 385.
Numer zamknietych torow i rozjazdéw dla ruchu:
Zamkniete tory nr: 194, 279 i 280
Czas trwania prac:
7 déb w uzgodnieniu z Terminalami, natomiast ruchowo z Dziatem Gtéwnego Dyspozytora.
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot:
Ustawienie tarczy D1 przed przejazdem kat. F.

Montaz wykolejnicy przed przejazdem kat. F, klucze od wykolejnicy u Gtéwnego Dyspozytora.

Faza lll
Zakres robot:
Wymiana nawierzchni w torze zeberkowym nr 279.
Numer zamknietych toréw i rozjazdéw dla ruchu:
Zamkniete tory nr: nie dotyczy.
Czas trwania prac:
4 doby w uzgodnieniu z Terminalami, natomiast ruchowo z Dziatem Gtéwnego Dyspozytora.
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robh6t:
Ustawienie tarczy D1 przed rozjazdem Rz385

Montaz wykolejnicy przed przejazdem kat. F, klucze od wykolejnicy u Gtéwnego Dyspozytora.

Faza IV
Zakres robot:
Wymiana nawierzchni w torze nr 280.
Numer zamknietych toréw i rozjazdéw dla ruchu:
Zamkniete tory nr: 194, 279 280
Czas trwania prac:

15 déb w uzgodnieniu z Terminalami, natomiast ruchowo z Dziatem Gtéwnego Dyspozytora.

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot:
Ustawienie tarczy D1 przed Rz385,

Rozjazd Rz385 zamkniety w potozeniu zwrotnym (-). Klucze od zamka UZZ w Rz385 u
Gtéwnego Dyspozytora.

Faza V
Zakres robot:
Wymiana rozjazdu nr 390.
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Faza VI

Numer zamknietych toréw i rozjazdéw dla ruchu:

Zamkniete tory nr: 194, 279 280

Czas trwania prac:

7 déb w uzgodnieniu z Terminalami, natomiast ruchowo z Dziatem Gtéwnego Dyspozytora.
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot:

Ustawienie tarczy D1 przed Rz385,

Rozjazd Rz385 zamkniety w potozeniu zwrotnym (-). Klucze od zamka UZZ w Rz385 u
Gtéwnego Dyspozytora.

Zakres robot:

Prace przygotowawcze i okototorowe w przerwie ruchu pociggdéw.

Numer zamknietych toréw i rozjazdow dla ruchu:

Zamkniete tory nr: brak

Czas trwania prac:

Od 18.04.2026 do 20.08.2026 w uzgodnieniu z Terminalami, natomiast ruchowo z Dziatem
Gtéwnego Dyspozytora.

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét:

Wykonawca na czas tych robét wystawi sygnaliste, ktéry bedzie ostrzegat o pociggach,
utrzymywat tacznosc z dyspozytorem.

§4

Osoby wg. zajmowanych stanowisk i odpowiedzialne za terminowos¢ wykonania rohét,

ich wiasciwg organizacje i sprawy bhp.

1. Dariusz Grocholewski — Kierownik budowy, kristor.dunskie@gmail.com, nr tel. 604 782 271,
godziny kontaktu 07:00-17:00,
Mateusz Jarosz — kierownik robét, kristor.dunskie@gmail.com, nr tel. 601 416 887, godziny
kontaktu od rozpoczecia do odwotania prac.
Krzysztof Burdzicki — brygadzista, kristor.dunskie@gmail.com, nr tel. 606 106 094, godziny
kontaktu od rozpoczecia do odwotania prac.

odpowiadajg za:

a.

Uzgodnienie z Gtéwnym Dyspozytorem Portu i Uzytkownikami bocznic (HES GDYNIA BULK
TERMINAL Sp. z 0.0.) prowadzenia prac zgodnie z etapowaniem;

Pisemne zgtoszenie przez Wykonawce do Koordynatora ZMPG na 48 godz. przed
przystgpieniem do robot uzgodnionego zamkniecia toréw;

Zgtoszenie telefoniczne przez Wykonawce do Koordynatora ZMPG na 1 godz. przed
przystgpieniem do robdét uzgodnionych zamknie¢ torowych, gotowosci do ich realizacji oraz
dokonanie stosownego wpisu w dzienniku D831 (dokonajg uprawnieni przedstawiciele
Wykonawcy).

Przed dokonaniem zamknigcia toréw zgtosi¢ do Koordynatora ZMPG nr tel. 58 627 40 41,

Po zakonczeniu prac i odbiorze robdt budowlanych przez inspektora pisemne zgtoszenie do
Koordynatora ZMPG o braku przeszkéd do prowadzenia jazd manewrowych i dokonanie
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stosownego wpisu w dzienniku D831 (dokonajg uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy),
przed uruchomieniem jazd manewrowych;

e. Terminowe wykonanie robot zgodnie z etapowaniem;

f.  Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw bhp na placu budowy;

g. Wystawienie sygnalisty na czas prac okofotorowych zgodnie z Faza VI;
Osoba kontaktowa: Krzysztof Burdzicki, nr tel. 606 106 094, godziny kontaktu od
rozpoczecia do odwotania prac;

h. Zachowanie skrajni ztozonego sprzetu i materiatéw w miejscu robot oraz uporzadkowanie
placu budowy po zakoriczeniu roboét;

i. Zabezpieczenie oraz sygnalizowanie miejsca robot, poprzez zatozenie wykolejnicy, montaz
zamka UZZ, ustawienie tarczy D1;

j. Bezpieczeristwo pracownikéw, przeszkolenie ich z zasad bhp podczas robét, w szczegolnosci
przy prowadzonym ruchu pociggow;

k. Zabezpieczenie miejsca robdét oraz informowanie Koordynatora ZMPG o wszelkich
zdarzeniach majgcych wptyw na bezpieczenistwo oraz termin realizacji prac.

Gtéwny Dyspozytor Portu nr tel. 58 621 56 03, tel. kom. 695 101 447 odpowiada za:

a. Przekazanie przewoznikom kolejowym (operatorom manewrowym) oraz Uzytkownikowi
bocznicy HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z o.0., TYMCZASOWEGO REGULAMINU
PROWADZENIA RUCHU POJAZDOW KOLEJOWYCH PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z
ZADANIEM: ,Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robdt budowlanych
obejmujgcych przebudowe nawierzchni kolejowej na dfugosci 520 m toru dojazdowego
nr 280, do Nabrzeza Duriskiego w Porcie Gdynia” oraz zamieszczenie powyzszego
regulaminu na stronie internetowej ZMPG S.A.;

b. Poinformowanie przez Koordynatora ZMPG S.A. Uzytkownika HES GDYNIA BULK
TERMINAL Sp. z o.0. oraz przewoznikéw kolejowych z co najmniej 48 godzinnym
wyprzedzeniem o planowanym zamknieciu torow oraz po dokonaniu odpisow w
dzienniku D831, przez Wykonawce robot;

c. koordynacje jazd manewrowych w czasie realizacji prac z / do obszaru inwestycyjnego
(obszaru robdt) na torach dojazdowych do nabrzeza Dunskiego w uzgodnieniu z
sygnalistg/toromistrzem;

d. informowanie ustawiacza realizujgcego jazdy w rejon prowadzonych prac na torach
dojazdowych do nabrzeza Duriskiego o potrzebie zachowania ostroznosci obok miejsca
prowadzenia robot;

e. przyjecie od Wykonawcy po zakoriczeniu robot pisemnego zgfoszenia w postaci wpisu do
dziennika D831 o braku przeszkéd do prowadzenia jazd manewrowych na torach
dojazdowych do nabrzeza Dunskiego potwierdzone protokotem odbioru podpisanym
przez Inspektora nadzoru;

f. otwarcie torow — po dokonaniu odpowiednich wpiséw w Dzienniku D831, przez
Wykonawce robot potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora
nadzoru.

§5
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Urzadzenia zastepcze zastosowane w rejonie robot

Nie zachodzi potrzeba.

§6

Zakres wydawania ostrzezen

Koordynator ZMPG S.A. informowat bedzie ustawiacza kierujgcego pracami manewrowymi w rejonie
prowadzonych prac o trwajgcych robotach oraz o potrzebie zachowania ostroznosci obok miejsca ich
prowadzenia, a ten o powyzszym informowat bedzie maszyniste pojazdu trakcyjnego. W rejonie
prowadzonych prac maksymalna predkosc¢ jazd manewrowych nie moze przekracza¢ 5 km/h.

§7
Tory odstawcze dla maszyn

Nie zachodzi potrzeba.
§8
Ograniczenie predkosci
Zgodnie z Regulaminem ZMPG - chyba ze Koordynator okresli inaczej drogg pisemna.

§9
Nadzor nad organizacjg prowadzenia ruchu z podaniem stanowisk i zakres ich
obowigzkéw w obszarze budowy.
1. Nadzér nad organizacjg prowadzenia ruchu pociggdw na obszarze budowy sprawuje
Wykonawca robét w porozumieniu z Koordynatorem ZMPG.

§10
Osoby odpowiedzialne za realizacje prac
Mateusz Jarosz, tel. 601 416 887, kristor.dunskie@gmail.com
Krzysztof Burdzicki, tel. 606 106 094, kristor.dunskie @gmail.com

§11
Inne postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych
1. Osygnalizowania zamknietych toréw oraz odpiséw w dzienniku D831 dokonajg uprawnieni
przedstawiciele Wykonawcy robét zgodnie z postanowieniami Instrukcji wewnetrznych oraz
Regulaminem Pracy Bocznicy Kolejowej Zarzagdu Morskiego Portu Gdynia S.A. Uprawnieni
przedstawiciele Wykonawcy to: Mateusz Jarosz, Krzysztof Burdzicki,
2. Wpykonawca bedzie organizowat prace w taki sposéb, aby nie zaktéci¢ prac manewrowych na
torach sgsiednich zgodnie z fazowaniem robat.

Opracowat: Mateusz Jarosz

Zatgczniki: '\ /
5., Fazowanie robot g
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TYMCZASOWY REGULAMIN PROWADZENIA RUCHU POJAZDOW KOLEJOWYCH PODCZAS PRAC
ZWIAZANYCH Z ZADANIEM:

»Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robét budowlanych obejmujgcych przebudowe
nawierzchni kolejowej na dfugosci 520 m toru dojazdowego nr 280, do Nabrzeza Duriskiego w
Porcie Gdynia” - Umowa nr MZ/8/PS/1/2026 z dnia 10 lutego 2026r.

UZGODNIt:
Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dziat Realizacji Gtéwny Dyspozytor Portu
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Zatacznik do Regulaminu Tymczasowego
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Zatacznik do Regulaminu Tymczasowego
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